

(様式第 30)

平成 29 年度～平成 30 年度 社会福祉法人 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 鼎会		法人番号	370005001458				
法人代表者氏名	都築 元之							
法人の主たる所在地	宮城県仙台市泉区桂 3-19-6							
連絡先	022-776-7767							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	平成 30 年 6 月 1 日							
評議員会の承認年月日	平成 30 年 6 月 24 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成〇年度末現在)	5 か年度目 (平成〇年度末現在)	合計	社会福祉 充実事業 未充当額
	13,260 千円	28,720 千円	0 千円					0 千円
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲6,000 千円	▲28,720 千円				▲34,720 千円	
本計画の対象期間	平成 29 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1 か年度目	大規模修繕	社会福祉事業	既存	桂こどもの城保育園並びに明石南こどもの城保育園に係る大規模修繕	有	7,346 千円
	小計					

2 か年 度目	大規模修繕	社会福祉 事業	既存	桂こどもの城保育園並びに明石南こ どもの城保育園に係る大規模修繕	有	9,262 千円
	職員駐車場 整備事業	社会福祉 事業	新規	桂こどもの城保育園職員駐車場用 土地取得（253 平米）37,000 千円 （既存建物解体含む） 明石南こどもの城保育園職員駐車場用 土地取得（460 平米）37,000 千円		74,000 千円
	小計					
3 か年 度目						
	小計					
4 か年 度目						
	小計					
5 か年 度目						
	小計					
合計						90,608 千円

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	<p>・桂こどもの城保育園は開設から 17 年・明石南こどもの城保育園は開設から 7 年経過し、大規模修繕を必要とした。</p> <p>・桂こどもの城保育園及び明石南こどもの城保育園の職員の通勤は、各施設の立地条件から自家用車を利用する事が多い。職員用駐車場は無く、車通勤の職員は民有地を個人で借用し、個人負担にて現在に至る。 職員の個人負担を無くし、職員の利便性も図るため、駐車場用地を取得する。</p>
② 地域公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。
③ ①及び②以外の公益事業	①の取組を実施する結果、残額は生じないため、実施はしない。

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
大規模修繕	計画の実施期間における事業費合計	7,346 千円	83,262 千円				90,608 千円	
	財源構成	社会福祉充実 残額	6,000 千円	28,720 千円				34,720 千円
		補助金						
		借入金						
		事業収益	1,346 千円	2,002 千円				3,348 千円
		その他		52,540 千円				52,540 千円

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細①

事業名	大規模修繕	
主な対象者	桂こどもの城保育園及び明石南こどもの城保育園	
想定される対象者数	施設定員 210 名（桂こどもの城保育園 90 名 明石南こどもの城保育園 120 名）	
事業の実施地域	仙台市泉区桂 3-19-6 及び 仙台市泉区明石南 2-3	
事業の実施時期	平成 29 年 10 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	
事業内容	<p>各施設について、以下の工事を実施する。</p> <p>桂こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備の LED 化 ・厨房施設の更新 ・給湯設備の更新（プール） ・玄関前段差修繕工事 <p>明石南こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備の LED 化 ・厨房設備の更新 ・防水トップコートの修繕 ・防水トップコートの更新 ・給水設備の増設（園庭用） 	
事業の実施スケジュール	1か年度目	<p>桂こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備の LED 化 ・厨房設備の更新 ・給湯設備の更新（プール）

		<ul style="list-style-type: none"> ・玄関前段差修繕工事 <p>明石南こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備のLED化 ・厨房設備の更新 ・防水トップコートの修繕（雨漏り）
	2か年度目	<p>明石南こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防水トップコートの更新 ・給水設備の増設（園庭用）
	3か年度目	
	4か年度目	
	5か年度目	
<p>事業費積算 (概算)</p>	<p>桂こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備のLED化 2,085 千円 ・厨房設備の更新 1,012 千円 ・給湯設備の更新 530 千円 ・玄関前段差修繕工事 152 千円 <p>明石南こどもの城保育園</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明設備LED化 1,566 千円 ・厨房設備の更新 386 千円 ・防水トップコートの修繕 1,615 千円 ・防水トップコートの更新 8,262 千円 ・給水設備の増設（園庭用） 1,000 千円 	
	合計	16,608 千円（うち社会福祉充実残額充当額 13,260 千円）
<p>地域協議会等の意見と その反映状況</p>		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

5. 事業の詳細②

事業名	職員駐車場整備事業	
主な対象者	桂こどもの城保育園職員及び明石南こどもの城保育園職員	
想定される対象者数	車通勤職員 14名 施設定員 90名 (桂こどもの城保育園) 車通勤職員 20名 施設定員 120名 (明石南こどもの城保育園)	
事業の実施地域	仙台市泉区桂3丁目地区 (桂こどもの城保育園) 仙台市泉区明石南2丁目地区 (明石南こどもの城保育園)	
事業の実施時期	平成30年 7月1日～平成31年3月31日	
事業内容	<p>各施設の周辺で職員用駐車場用地を取得し、整備を実施する。</p> <p>桂こどもの城保育園</p> <p>施設の立地条件から自家用車で通勤する職員が多い。職員用駐車場は無く、車通勤の職員は民有地を個人で借用し、個人負担にて現在に至っている。</p> <p>職員の個人負担を無くし、職員の利便性も図る。</p> <p>所在 仙台市泉区桂3丁目 周辺</p> <p>地目 宅地</p> <p>地積 253平米 37,000千円(既存建物解体費用を含む)</p> <p>(車 11台分)</p> <p>明石南こどもの城保育園</p> <p>施設の立地条件から自家用車で通勤する職員が多い。職員用駐車場は無く、車通勤の職員は民有地を個人で借用し、個人負担にて現在に至っている。</p> <p>職員の個人負担を無くし、職員の利便性も図る。</p> <p>所在 仙台市泉区明石南2丁目 周辺</p> <p>地目 宅地</p> <p>地積 460平米 37,000千円</p> <p>(車 20台分)</p>	
事業の実施スケジュール	1か年度目	
	2か年度目	職員の利便性を図るために駐車場用地の取得、整備を実施。
	3か年度目	
	4か年度目	

	5か年度目	
事業費積算 (概算)	桂こどもの城保育園 土地取得費 37,000 千円 (諸費・既存建物解体費用を含む)	
	明石南こどもの城保育園 土地取得費 37,000 千円 (諸費を含む)	
	合計	74,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 21,460 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由